Breitbandausbau Unterstadion ,WeiRRe Flecken“

Die Gemeinde Unterstadion mdchte den Glasfaserausbau (FttB) aufgrund eines bestehenden
Marktversagens selbst vorantreiben. Die Bundesrepublik Deutschland hat hierzu im August 2018
ein Forderprogramm zur Unterstiitzung des Breitbandausbaus verabschiedet. Das Land Baden-
Wirttemberg unterstitzt den Breitbandausbau ebenfalls mit Férdergeldern. Hierdurch kann eine
Forderguote von 90% erreicht werden, die restlichen 10% werden von der Gemeinde ibernom-
men.

Ziel der Forderung ist es, leistungs- und zukunftsfahige Glasfaseranschliisse herzustellen und in
bisher unterversorgten Gebieten (Versorgung weniger als 30 Mbit/s im Download, sog. , weille
Flecken”) gigabitfdahige Internetanschliisse bereit zu stellen. Aufgrund den Forderrichtlinien war es
notwendig mit der Gemeinde Unterwachingen einen Vertrag liber die interkommunale Zusam-
menarbeit der beiden Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen zugunsten des , Weillen
Fleckenausbaus” abzuschlieRen. Die Zuschussabwicklung erfolgt tiber die Gemeinde Unter-
wachingen (Los 3). Intern erfolgt dann ein Kostenausgleich zwischen den Gemeinde Unterwachin-
gen und Unterstadion nach dem tatsachlichen Kostenaufwand.

Planung und Vorbereitung des Ausbaus

In einem ersten Zwischenschritt wurden die anzuschliefenden anzuschlieRenden Adressen sowie
die grobe Trassenflihrung festgelegt. Im Rahmen der Genehmigungsplanung wurden des Weite-
ren relevante Genehmigungsunterlagen vorbereitet und eine Stellungnahme hierzu beim Landrat-
samt eingeholt.

Bei einer Informationsveranstaltung wurden die Biirger und Blrgerinnen am 04.12.2024 Gber den
aktuellen Stand des Breitbandausbaus, dass Hausanschlussmanagement sowie lber den weiteren
Ablauf informiert. Das Hausanschlussmanagement wird ebenfalls parallel zur Planung von der RBS
wave GmbH koordiniert und durchgefiihrt. Hierzu wurden Termine mit den Hauseigentiimern ver-
einbart, um die Hauseinfihrung sowie den Trassenverlauf auf Privatgrund festzulegen. Diese
konnten zum Grof3teil bereits durchgefiihrt und die Ergebnisse dieser in die Planung eingearbeitet
werden.

Im weiteren Verlauf der Ausfihrungsplanung wurden unter anderem die Bauverfahren der neuzu-
bauenden Trassen festgelegt, sodass auf dessen Basis ein Massen- und Mengengerdist erstellt
werden konnte. Hieraus resultiert eine Kostenberechnung und im weiteren Verlauf das bepreiste
Leistungsverzeichnis fir die Ausschreibung der Bauleistungen.

Ausschreibungsverfahren ,,Weille Flecken” hat begonnen

Das Ausschreibungsverfahren fir die Tiefbau-, Spleil3-, Kabelzug- und Montagearbeiten im Rah-
men des FTTB-Ausbaus inklusive der erforderlichen Dokumentation hat Ende des Jahres 2025 be-
gonnen. Im Zuge des Verfahrens mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb wurden insgesamt
10 Angebote von Baufirmen eingereicht.

Nach einer ausfuhrlichen Eignungsprifung wurden fiinf Unternehmen zur Abgabe eines verbindli-
chen Angebots aufgefordert. Dieses Teilverfahren lauft noch bis Mitte Marz 2026.

Im Anschluss daran erfolgt die Angebotspriifung. Ziel ist es, das wirtschaftlichste Angebot zu er-
mitteln, sodass eine Zuschlagserteilung an die entsprechende Baufirma erfolgen kann.

Stand Feb. 2026



Vergabebeschluss Gemeinderat 20.07.2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20.07.2026 den Zuschlag von LOS 3 (Anteil Untersta-
dion) nach vorangegangener europaweiten Ausschreibung nach den Vorgaben der VOB/A (EU)
der Fa. Walter Bauer GmbH & Co KG, Industriestralle 1, 93486 Runding vergeben. Es wurden Tief-
bau-, SplieR-, Kabelzug- und Montagearbeiten fiir den FTTB Ausbau incl. Dokumentation ausge-
schrieben.

Stand September 2026

Fortsetzung folgt



